

# Plan d'action

## Présentation de l'action

---

### Objectifs visés

---

Diminuer de 8% le GA

Mobiliser les protagonistes du collège

Pérenniser l'action dans le temps

Rendre les classes de 6<sup>e</sup> motrices

### Publics ciblés

---

Ensemble du collège (convives, cuisiniers, enseignants, direction, admin)

### Evaluation

---

Réduction du nombre de collectes OM

Réduction du GA réalisé : plateaux + cuisine

Implication des acteurs

Satisfaction des 6èmes

Nombre d'acteurs mobilisés

Nombre d'outils créés

Nombre d'acteurs mobilisés

### Méthode

---

1. prise de repas en commun + visite de cuisine + échanges avec le cuisinier
2. animation sur les enjeux du GA et les chiffres clés
3. Vidéo + débats
4. Etat des lieux par les acteurs : pesées (menus identiques), interview, affiches (photos)
  - a. initial en octobre,
  - b. intermédiaire en janvier,
  - c. finale en avril-mai

5. Réalisation d'une exposition (constats), et création de nouveaux panneaux à chaque nouvelle étape
6. Rédaction de charte
7. Définition par les 6<sup>ème</sup> d'une méthode de sensibilisation (cf. CPIE 81 avec charte engagement volontaire, méthode engageante)
8. Mise en œuvre
9. Retours - conclusions

#### Autres acteurs :

Enseignants et Direction à l'initiative du projet

Ensemble des acteurs mobilisés lors des 3 comités de pilotage

Animations spécifique avec les cuisiniers :

- Visite de la cuisine, échanges
- Retours d'expériences entre cuisiniers (Olympe de Gouges, cuisinier du collège de St Béat par ex.)
- Travail sur les quantités -> prise de contact avec le Conseil Départemental du 31 : retour sur expérimentation menée dans les Eco-collèges)

## Outils existants

---

- CREPAN : grille de caractérisation et pistes d'action
- CPIE 81 : mobilisation et implication des élèves dans le cadre d'une pédagogie engageante
- Conseil Départemental 31 : retour d'expérience sur les quantités réellement consommées

## Partenaires

---

### Techniques

SIRTOMAD

SMIVOM

CPIE 82 -CPIE 31 (Reflet)

FNE MP

Eco-Ecole

### Financiers

ADEME (programme prévention)

### Les freins à anticiper

Mauvaises fois : cuisinier, convives

Financements

Lassitude des acteurs

### Les facteurs de réussite

Résultats intermédiaires

Retours d'expérience

Communication en janvier sur l'action pour valoriser les acteurs qui s'impliquent (presse, bulletin municipal, etc.)



## Temps à y consacrer :

---

### Par qui ?

Enseignants

Elèves

Cuisiniers

Animateurs

### Quand ?

De septembre 2016 à mai  
2017

### Pendant combien de temps ?

Possibilité de renouveler  
l'action une seconde année.

## Moyens

---

### Matériels

Balance/ peson

Sacs poubelles

Affichettes

Cuisine anti gaspi

Expo

Jeu

Film

Appareil photo

Expo (cf. prof de  
technologie)

### Humains

Tous les acteurs

2 ou 3 animateurs du  
SIRTOMAD

### Financiers

Relativement nuls